

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č.89/2012Sb.(občanského
zákoníku)

OBJEDNATEL: Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí

zast. starostou: Lubošem Holmanem

IČO: 000272418

ZHOTOVITEL: SIVOKA – Miloň Hnízdo

zast. ve věcech smluvních i technických: p. Miloň Hnízdo

sídlo: Nemyčeves č.p. 90, 506 01 Jičín

bank. spojení: KB Jičín, č.ú. 35-8679560237/0100

IČO: 48993051

DIČ: CZ7010013175


Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„OPRAVA CHODNÍKU V ULICI HUSOVA VE VYSOKÉM VESELÍ“

Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodů nevyjasněných technických řešení plotu s majiteli pozemku p.č. 179/47, 179/38 st. 231. V závislosti na technické náročnosti nejdéle do 31. 5. 2017.

Ve Vysokém Veselí


Dne: - 2 -12- 2016



objednatel

MĚSTO
507 03 Vysoké Veselí
okres Jičín

Dne: - 2 -12- 2016



zhotovitel

SIVOKA - M. HNÍZDO
PROVÁDĚNÍ STAVEB
AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE
Nemyčeves 90, 506 01 Jičín
IČ 489 93 051 DIČ CZ7010013175
Tel. 775 247 548, www.sivoka.cz